# Ata de Reunião

Documento	Nrº.: CSW-200	CSW-2003-MMN-NNNN					
Assunto		Projeto					
Reunião de Kick-off				TLLAGILE – Team aLLocator in Agile			
Participantes  José Tiago Leça (EI – 3853 / ispg3853@ispgaya.pt)  José Carvalho (EI – 3856 / ispg3856@ispgaya.pt)  Luis Pinto (EI – 1717 / ei051717@ispgaya.pt)  Nuno Oliveira (IG – 3896 / ispg3896@ispgaya.pt)  Paulo João (EI – 3997 / ispg3997@ispgaya.pt)  Ruben Cunha (IG – 3939 / ispg3939@ispgaya.pt)							
Data:	2017/10/11	Horário:	18:15	Local: ISPGaya			

### Agenda 1

Kick-Off Meeting – organização e definição das próximas tarefas

### Sumário <sup>2</sup>

Na reunião foram abordados os seguintes pontos:

- 1. Visão geral do projeto e stakeholders criação de um software Windows que permita fazer a gestão de equipas Agile. Os responsáveis pela gestão das equipas irão fornecer os elementos que farão parte das mesmas bem como as suas características profissionais e pessoais e o sistema fará a melhor distribuição possível dos elementos pelos postos disponíveis nas mesmas. Por stakeholders entendem-se todos os envolvidos neste projeto desde o cliente final até às equipas de trabalho, passando pelos potenciais clientes e membros das equipas Agile.
- Organograma da empresa (responsabilidades de cada membro)
   A empresa foi constituída com a seguinte organização: Gestor de projeto Luis Pinto; Analista Nuno Oliveira; Secretário José Carvalho e Paulo João; Programadores Ruben Cunha e José Tiago Leça
- 3. Objetivos do projeto O projeto tem como objetivo a satisfação dos requisitos colocados pelo cliente na criação de um software de alocação de equipas Agile

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Introduzir a agenda da reunião

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Descrever sumariamente as grandes decisões tomada na reunião

#### Sumário 2

- 4. Prioridade dos requisitos Foi decidido pela equipa do projeto definir três níveis de prioridade de requisitos: Alta, Média e Baixa. Foram ainda definidos os seguintes requisitos e as suas prioridades:
  - a) Autenticação na aplicação Prioridade Alta
     Sem autenticação é impossível verificar o nível de acesso de cada utilizador
  - b) Inscrição, edição e remoção de colaboradores Prioridade média
     Não é possível criar equipas sem antes termos disponíveis os elementos que irão fazer parte das mesmas.
  - Visualizar colaboradores com indicação do seu estado Prioridade média
     O facto de conseguirmos ou não visualizar os colaboradores, apesar de importante, não interfere com o funcionamento do software na sua essência
  - Atribuição de membros, tendo por base m equipas de dimensão variável com n colaboradores Prioridade alta
    - Base do projeto e essência do mesmo, motivo pelo qual tem prioridade alta
  - e) Visualizar equipas atribuídas Prioridade alta
     É importante consultar os resultados criados pela aplicação pelo que tem prioridade alta
  - f) Alterar manualmente a composição das equipas Prioridade baixa
     Tendo em conta que a essência do projeto é o automatismo na criação destas equipas, a hipótese de o fazermos manualmente assume prioridade baixa
  - g) Realizar avaliação do desempenho das equipas Prioridade baixa
     Apesar de não essencial, convém ser possível avaliar o desempenho de cada uma das equipas
  - h) Importar avaliação das equipas Prioridade baixa
     A importação de avaliações poderá poupar tempo e trabalho ao utilizador, no entanto assume prioridade baixa
  - i) Visualizar resultados da avaliação das equipas Prioridade baixa
     Realizar tarefas sem ser possível verificar o seu resultado não faz sentido, no entanto não é critico para o funcionamento do software
- 5. Regras de comunicação
  - a) Com o cliente: ficou definido que o meio de comunicação com o cliente será presencial nas sessões letivas ou, alternativamente, por email, da empresa. Todas as comunicações com o cliente serão da responsabilidade do Gestor de Projeto. Na sua ausência, poderá um dos outros elementos da equipa assumir essa comunicação desde que o email seja enviado com conhecimento do Gestor de Projeto.
  - b) Entre a equipa: será criado um grupo de facebook para a equipa dialogar entre si, alem da comunicação tradicional por email. Será ainda criado um repositório online para armazenar o projeto de desenvolvimento do software.

### 6. Análise dos riscos do projeto

Riscos do Projeto		
Desistência de um ou mais membros		
Ausência de um ou mais membros		
Excesso de volume de trabalho		

G	sc os do Pr oje so	De sis tê nci a de u m me m br o	Au sê nci a de u m me m br o	Ex ces so de vol u me de tra bal ho	Te m po de co ncl us ão	Co nh eci me nt os de tec nol ogi a
a c c c	Gr avi da de do ris	Alt o	Bai xo	Alt o	Mo der ad o	Alt o
6 6 6 6	Probabi abi id ad de de orr èn	Mo der ad o	Alt o	Alt o	Mo der ad o	Alt o
[	De scr çã	De sist ênc ia de me mb ro	Au sên cia de me mb ro	Exc ess o de tra bal ho	Te mp o de co ncl usã o	Co nh eci me nto s e tec nol

		N.A.	N.A.	exc ed eu o pra zo	ogi as
Im pa cto	Alt o	Mo der ad o	Mo der ad o	Alt o	Alt o
Pla no de Co nti ng ên cia	O ge stoé su bituí do plo a a li stou plo se trário. O an alista é su bituí do plo programa do e o se trárió su bituí do plo programa do e o se trárió su bituí do plo programa do e o se trárió su bituí do plo programa do e o se trárió su bituí do plo programa do e o se trárió su bituí do plo programa do elementario su bituín do e	Co mu nic ar a aus ênc ia.	Ver ific ar se há alg um a tar efa ma is sen sív el e aju dar	Verificar o qué a mais se sível me se sível, et al hando o qué vera de la mete mos mos sível, et al hando o qué vera de la mete mos mos sível, et al hando o qué vera de la mete mos	Util izar co nh eci me nto s da dis cipl ina de pro gra ção 2 e ma teri al dis po nív el na int ern et - tut ori ais

Sumá	rio <sup>2</sup>			
	О		0	
	ge		pas	
	sto		so	
	r.		a	
	0		pas	
			so	
	nív		e	
	el		со	
	hie		m	
	rár		pri	
	qui		ori	
	со		da	
	-		de,	
	ge		ass	
	sto		im	
	1		nã	
	r,		0	
	an		te	
	ali		mo	
	sta		s a	
	,		apli	
	sec		caç	
	ret		ão	
	ári		ide	
	оe		al,	
	pr		ma	
			s a	
	og		fun	
	ra		cio	
	ma		nal	
	do		•	
	r.			

Lista de Acções							
#	Descrição	Responsável	Data Limite	Estado <sup>3</sup>			

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aberto ou Fechado